

INFORME No. 1

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2016-02-09

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2016-01-06 HASTA: 2016-01-31)

*El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3421 de 2014 Por la cual se adopta el manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.*

## 1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Nº CONTRATO O CONVENIO: GC012 de 2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FERNANDO ANDRES PARDO LOPEZ (79568617)

1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 97.693.035,00 C.D.P: 3516 R.P.: 3816

Rubro: A-1-0-2-12

### Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales en el fortalecimiento, apoyo y articulación de los Centros Integrados de Servicios MiCITio abiertos y por abrir para llevar a cabo la estrategia regional del Ministerio, llevando a los departamentos la oferta institucional en conjunción con la metodología SBDC para ofrecer a los entes territoriales, empresarios y emprendedores todas las herramientas y capacidades técnicas para crear un impacto económico positivo

Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2016-01-06

Fecha de inicio: 2016-01-06 Fecha de Terminación: 2016-12-05

Plazo: 11 meses, Vigencia: 2016-12-31 Modificaciones en el plazo:

Supervisor: DANIEL ARANGO ANGEL

Cargo: VICEMINISTRO

Dependencia: DESPACHO VICEMINISTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

**GARANTÍAS:**

GARANTIA	VALOR	FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento Contrato	9.769.303,50	2016-01-06	2017-01-06

NOTA: En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 10.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está ejecutado del contrato).

**INFORMACIÓN FINANCIERA:**

INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS	VALOR PAGADO	FECHA	SALDO PAGAR	POR
				97.693.035

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

- 1- Apoyé las actividades encaminadas con el fin de alcanzar el cumplimiento del plan estratégico – sectorial de gestión administrativa- a nivel central en lo referente a los MiCITio.
- 2- Respondí todas las solicitudes recibidas a través del sistema de gestión documental.
- 3- Convoqué a una reunión semanal vía Skype con los coordinadores a contratar en las regionales para discutir avances y hacer seguimiento a las actividades encomendadas.
- 4- Se hizo seguimiento semanal al programa Neoserra donde se consigan las asesorías dadas a las empresas bajo el modelo SBDC.
- 5- Los días 13, 14 y 15 de enero se reunió toda la información de las actividades realizadas en las diferentes oficinas durante el 2015 para la preparación de rendición de cuentas ante la Ministra. Para ellos se examinó el software Neoserra se pidió información a las entidades adscritas se tuvo reunión con los gerentes regionales y se preparó una presentación.

- 6- El sábado 16 de enero se hizo la presentación ante la Ministra de los logros y resultados que tuvieron los Centros Integrados de Servicios MiCITio durante el 2015.
- 7- Se tuvo reunión con el directo de productividad y competitividad de la gobernación del Huila el día 13 de enero para presentarle la oficina y recabar apoyo para la firma de un nuevo convenio.
- 8- Se tuvo reunión con el Secretario de Desarrollo económico de la gobernación de Caldas el día 14 de enero para presentarle la oficina y recabar apoyo para la firma de un nuevo convenio.
- 9- Se tuvo reunión con el Secretario de Desarrollo de la Gobernación del Tolima. El día 14 de enero para presentarle la oficina y recabar apoyo para la firma de un nuevo convenio.
- 10- Se tuvo reunión con el Secretario privado de la gobernación de Nariño el día 19 de enero para presentarle la oficina y recabar apoyo para la firma de un nuevo convenio.
- 11- Se tuvo reunión el día 20 de enero con administrativa y Secretaria General de Procolombia para ajustar los detalles necesarios para la apertura de una oficina en la ciudad de Santa Marta.
- 12- Realicé seguimiento, gestión y apoyo para la apertura de un Centro en la ciudad de Santa Marta.
- 13- El 22 de enero tuve reunión con Carlos Cadavid líder regional de Fontur para preparar la estrategia conjunta entre Fontur y los MiCITios.
- 14- Sostuve reuniones varias con el Señor Viceministro para temas relacionados con los Centros.
- 15- Los días 24, 25 y 26 de enero se tuvieron reuniones para analizar el desempeño de los coordinadores regionales y analizar las líneas de inversión por donde saldrían los contratos de ellos. Se tuvieron reuniones con las directoras de Mipymes y DPC así como con los abogados de las dos direcciones.
- 16- El 29 de enero viajé a la ciudad de Santa Marta para recibir por parte de Procolombia las oficinas localizadas en el edificio BCH donde funcionara el Centro Integrado de Servicios MiCITio

Declara conformidad: SI

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

Firma:

DANIEL ARANGO ANGEL

VICEMINISTRO

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://servicios.mincit.gov.co/contratos>

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO	ARCHIVO ANEXO
Informe de Actividades	GC012_1020_5563_13163.pdf
Seguridad Social Enero	GC012_1020_5563_13164.pdf