

INFORME No.: 3

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-04-02

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-03-01 HASTA: 2018-03-31)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N° CONTRATO O CONVENIO: GC112 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GUSTAVO ADOLFO VELEZ MONTOYA (10017365)

1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 108.353.575,00 C.D.P.: 24118 R.P.: 17818

Rubro: C-3502-0200-7

Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Productividad y Competitividad en la implementación de la estrategia regional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para fortalecer apuestas productivas, con énfasis en la consolidación institucional de las Comisiones Regionales de Competitividad.

Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2018-01-16

Fecha de inicio: 2018-01-17 Fecha de Terminación: 2018-12-31

Plazo: 12 meses, Vigencia: 2019-01-05 Modificaciones en el plazo:

Supervisor: CLAUDIA ESTELLA BEDOYA ZAPATA

Cargo: DIRECTORA

Dependencia: DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

GARANTÍAS:

GARANTIA	VALOR	FECHA DESDE	FECHA HASTA
Cumplimiento Contrato	10.835.357,00	2018-01-16	2019-01-05

NOTA: En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 15.00 %.

INFORMACIÓN FINANCIERA:

INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS	VALOR PAGADO	FECHA	SALDO POR PAGAR
PAGO 17 - 31 ENERO	4.396.957,00	2018-02-08	
PAGO FEBRERO	9.422.050,00	2018-03-07	94.534.568

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividad 1: Apoyar la articulación institucional en las regiones que fomente capacidades de gobernanza en las Comisiones Regionales de Competitividad.

- El contratista organizó con los contratistas del Grupo Regional de la Dirección, la reunión de planeación y seguimiento el día 14 de marzo, para abordar los siguientes temas:
 - Articulación sectores
 - Convenios DPC
 - Planes de trabajo
 - Pendientes Regiones

Igualmente el contratista durante todo el periodo de marzo se realizó reuniones individuales con cada asesor para orientar lineamientos de trabajo y directrices para la implementación del plan de acción con cada departamento asignado.

- El 1 de marzo en la DPC el contratista participó de la reunión de seguimiento al convenio con Confecámaras para revisar los temas relacionados con el componente de fortalecimiento de las Comisiones Regionales de Competitividad, en la cual se trataron los temas de la plataforma “Competitivas” para adelantar el proceso de transferencia a las regiones, igualmente se reporta que trabajaron los criterios de selección de los departamentos que serán apoyados en la construcción de las agendas integradas.
- El contratista participó de un foro (13 de marzo) sobre descentralización denominado “Colombia construida desde las regiones – Diálogo sobre la descentralización” organizado por el DNP y la Cooperación Suiza, con el propósito de conocer los enfoque de articulación regional para el desarrollo proyectos con recursos públicos y de cooperación con base en la descentralización y las asimetrías de desarrollo regional. Dicho espacio, sirvió para realizar reflexiones sobre el enfoque de trabajo de las CRC y su relacionamiento con el nivel nacional.

- El contratista participó en las reuniones (16 de marzo interna y 20 de marzo videoconferencia) de preparación y seguimiento a los compromisos del IV Gabinete Binacional Perú-Colombia, en la cual se revisaron los requerimientos de cada país para fortalecer la política sectorial para el desarrollo empresarial, en la cual el contratista solicitó información de buenas prácticas para la institucionalidad Nación-Región (procesos de articulación) en pro del desarrollo empresarial y productivo, teniendo en cuenta las buenas prácticas que se puedan transferir a las CRC en la gestión con los sectores productivos. Al respecto, reporta que el Equipo de institucionalidad de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción del Perú compartió información sobre la experiencia, que está en proceso de análisis.
- El contratista el 21 de marzo participó en la reunión con el delegado de la RAPE Centro, donde se revisó el estado del convenio suscrito con el MinCIT para acordar el cierre del convenio que ya está vencido y definir las acciones a 2018 que ayude a las CRC generar mayor vinculación al proceso regional, con el apoyo técnico de la misma RAP-E. Reporta que se definió hacer reunión con los directores vinculados al Convenio para hacer formal el cierre (DPC, PTP y Rape).

Actividad 2: Ejecutar las actividades tendientes a brindar el acompañamiento necesario a las Comisiones Regionales de Competitividad, a través de la priorización o gestión de proyectos que promuevan sectores estratégicos.

- El contratista el 7 de marzo realizó reunión con Viceturismo y el grupo de regiones de la DPC para conocer el Programa de corredores turísticos, los cuales son identificados por la vocación y proveeduría de servicios, de los que ya han registrados 320 municipios en tres grupos (mayor, medio y menor desarrollo); señala que el propósito es coordinar con las CRC la identificación de acciones que permitan hacer acompañamiento para atender cuellos de botella y brindar una mejor calidad en los servicios, como la promoción de estos destinos, a partir de los proyectos que realice la DPC con los diferentes programas para el mejoramiento productivo y desarrollo de competencias del recurso humano.
- El contratista con el grupo regional de la DPC coordinó la identificación de las CRC que tengan mayor dinámica y vinculación directa del Sena para realizar el plan de acción de formación profesional para dar respuesta cierre de brechas de capital humano que se genere con las CRC, igualmente para coordinar con las Mesas Sectoriales correspondientes, la normalización de las competencias laborales que no se encuentran normalizadas.

- El contratista el 26 de marzo participó con la Directora de la DPC en una reunión con la Cámara de Comercio de Bogotá secretaria técnica de la CRC, para establecer acciones conjuntas desde el MinCIT y la CRC para apoyar la implementación de los proyectos estratégicos de la especialización inteligente (Agenda Integrada) que desarrollo Bogotá-Cundinamarca en el marco de la CRC. Para ello, se compartió la acción próxima a realizar desde Confecámaras con el convenio de la CAF para revisar la estrategia para apoyar en la gestión.

Actividad 3: Apoyar la implementación de acciones que promuevan el desarrollo sectorial de las regiones

- El contratista realizó reunión de seguimiento (14 de marzo) del componente sectorial del convenio con Confecámaras, para conocer el proceso de contratación con el consultor seleccionado para la implementación del componente de mejoramiento productivo en 70 empresas de 10 sectores productivos (CTA de Antioquia); igualmente para definir las otras tres acciones del componente como la Guía de la metodología para el mejoramiento productivo, el fortalecimiento de la gobernanza de las iniciativas clúster para apoyar la gestión de la Red Clúster Colombia y la realización de los encuentros entre clúster para transferencia de conocimiento y acuerdos estratégicos entre iniciativas.
- El contratista el 5 y 8 de marzo en la Dirección General del Sena participó en las reuniones para solicitar al Sena (Dirección de Formación para el Trabajo) la incorporación de puntaje en la Convocatoria de Formación Continua Especializada del Sena para los proyectos que vinculen empresas que hagan parte de los sectores productivos priorizados con la metodología de pre-identificación de la PDP, en los respectivos departamentos. Informa que dicha petición fue aceptada, y se incluyeron 3 puntos de 100 en la evaluación a este ítem.
- El contratista el 7 de marzo participó de una reunión con dos empresarios representantes de un grupo de empresas proveedores de servicios del sector de logística en Bogotá, con el propósito de explorar la posibilidad de conformar una iniciativa clúster de logística para la ciudad. Como resultado informa que se propuso realizar otra reunión con los diferentes actores que pueden hacer parte de la iniciativa y aquellas que ya tienen experiencia como la Cámara de Comercio de Bogotá, la Andi; y otras áreas del Ministerio de Comercio para apoyar en la orientación de este proceso.
- Como resultado de la anterior propuesta, el contratista realizó el 22 de marzo la reunión con actores relacionados con el sector en la ciudad, donde asistieron alrededor de 15 entidades del orden nacional y local, con los dos empresarios

(Posnet y Aviatur); en dicha reunión se acordó realizar una reunión taller directamente con los empresarios interesados para conocer la real necesidad y establecer si la mejor opción es la conformación de la iniciativa clúster o aplicar otra estrategia de encadenamiento.

- El contratista el 8 de marzo participó como conferencista y panelista del congreso de maderas realizado en Corferias, en la cual se socializó la política de desarrollo productivo y se compartieron los resultados de la intervención realizada a empresas del sector en el 2017 para el mejoramiento de la productividad, en dicho espacio reporta que se promovió la necesidad de hacer inversiones directamente por los mismos empresarios en productividad para sus empresas.
- El contratista el 12 de marzo participó del comité de seguimiento de la Red Clúster Colombia, en la cual se presentaron los avances en el plan de trabajo del convenio 021-2017, indicando las actividades relacionadas con la ola-II del sistema de evaluación para iniciativas Clúster, la consolidación de la comunidad: trabajo interclúster, la gestión estratégica de comunicaciones, y los esquemas de gobernanza y sostenibilidad de la Red Clúster realizados. Igualmente, el contratista informa que presentó la propuesta de la DPC para apoyar la Red Clúster a través de convenio con Confecámaras en el componente de apuestas productivas, para el fortalecimiento de la gobernanza de las iniciativas clúster, sumándose al programa de formación que se tiene previsto realizar a través de la plataforma, igualmente con la realización de encuentros entre clúster para hacer relacionamiento, compartir experiencias exitosas y hacer acuerdos estratégicos de encadenamientos para desarrollar estrategias conjuntas para potenciar oferta y mercados.
- El contratista informa que derivado de la anterior reunión, realizó el 14 de marzo una reunión con el grupo de regiones de la DPC una charla de socialización a cargo del Director de la Red Clúster Colombia para conocer los servicios de la Red y la propuesta de trabajo de 2018, considerando que la CRC como promotoras de iniciativas clúster son un canal de comunicación muy relevante para el funcionamiento de la Red y el desarrollo de acciones que requiera mayor acompañamiento para el fortalecimiento de los sectores con el apoyo de esta plataforma. El contratista reporta que se acordó, mantener un canal de comunicación directo con cada uno de los enlaces regionales y el director de la Red para tramitar requerimientos de parte y parte, que beneficie el desarrollo de nuevas iniciativas o la consolidación de las existentes.
- El contratista el 15 de marzo en reunión en la Cancillería, participó de la socialización de un proyecto binacional Ecuador – Colombia financiado por la Unión Europea, para fortalecer los sectores de Cacao y Turismo en los departamentos de Nariño y

Putumayo: EU-CELAC Innovact Platform - Innovation to promote Territorial Cohesion. El contratista reporta que esta información fue compartida con el MiCITio de Nariño para brindar apoyo en la gestión institucional y acompañar los procesos de implementación.

- El contratista realizó una reunión con Camacol para revisar el convenio suscrito en el 2015, el cual tuvo acciones cumplidas en el 2016, pero en el 2017 estuvo inactivo. El propósito es retomar un nuevo plan de trabajo y adelantar la gestión con otras áreas de trabajo que no han sido conectadas con el gremio para apoyar el trabajo como gremio. Se delegó uno de los asesores del grupo de regiones para su acompañamiento.

Actividad 4: Impulsar con los actores públicos y privados del nivel regional y nacional la gestión de agendas integradas para la Competitividad.

- El contratista participó el 2 de marzo del Comité Técnico Mixto de PDP, en la cual se presentaron los aspectos generales del presupuesto que contiene el Plan de Acción y Seguimiento (PAS) de la PDP, y se mencionaron los tres posibles escenarios en los que pueden clasificar presupuestalmente las respectivas acciones del PAS dichas acciones. Igualmente, señala que se informó la acción que está adelantando la DPC conjuntamente con Confecámaras, para la planeación y preparación metodológica para el fortalecimiento de 10 Comisiones Regionales de Competitividad y la construcción de igual número de Agendas Integradas; para lo cual se solicitó hacer la presentación de la propuesta metodológica en la próxima sesión.
- El contratista reporta que se llevó a cabo el Comité Operativo (6 y 12 de marzo) del componente 1 del Programa Colombia + Competitiva de la Cooperación Suiza para revisar y aprobar el reglamento del manual operativo, además se presentaron 7 proyectos para optar por recursos de cofinanciación (2 de MInCIT, 3 del DNP, 1 del MinTIC, 1 del MEN); para ello se realizaron dos sesiones de trabajo, quedando aprobados 4 proyectos (Fortalecimiento de las CRC del MinCIT, plataforma de CCTI del MinTIC-DNP, Censos sectoriales para la formalización del DNP y Gobernanza del MNC del MEN).
- El contratista reporta que se llevó a cabo una reunión con el DNP, Presidencia y Confecámaras (23 de marzo) para conocer la metodología del componente de fortalecimiento de las CRC con el convenio de Confecámaras. El encargado de la presentación fue la Fundación CUEE a nombre de la CRC de Caldas, quienes están adelantado el proceso en este departamento y que posiblemente serán la entidad encargada por parte de Confecámaras de realizar la implementación del componente en 10 departamentos con los convenios del MinCIT y la CAF. El contratista

manifiesta que el resultado fue satisfactorio, y se presentaron algunas recomendaciones en la etapa 1 sobre las condiciones de institucionalidad regional para asegurar el proceso de transferencia de la metodología en cada uno de ellos.

- El contratista el 21 de marzo participó del Comité abreviado (DNP, Presidencia, MinCIT) de Regionalización del Sistema Nacional de Competitividad, en el que se trabajaron los temas de visitas a regiones para la socialización del IDIC (con divulgación de oferta), los proyectos de fortalecimiento de las CRC (convenios Confecámaras MinCIT y CAF), operatividad de Comité (reuniones ampliadas y cortas) y estado de avance del Decreto de reglamentación del Sistema (enviar señales de la operación del Sistema con la utilidad de las CRC). Se acordó realizar reunión cada 15 días.

Actividad 5: Desarrollar las actividades derivadas de programas o proyectos de Desarrollo Económico Local (DEL), especialmente de aquellas que promuevan la articulación de las CRC con procesos de este tipo

- El contratista el 6 de marzo participó del Comité Operativo del Programa Competitividad Estratégica Territorial de la Unión Europea, con el propósito de revisar el informe consolidado de 2017 para solicitar recursos del tramo variable de 2018, donde se revisaron las metas del 2018 y se solicitó información sobre el análisis del diálogo de política pública que realizó el Delegación de la Unión Europea. El contratista informa que solicitó apoyo técnico para fortalecer capacidades de gestión y planeación estratégica para la CRC del Chocó. Posterior a este comité, el contratista participó de otra reunión (26 de marzo) para ajustar nuevamente el informe considerando la necesidad de aclarar datos registrados que no estaban acordes con los reportes inicialmente presentados.
- El contratista participó de una reunión el 15 de marzo con iNNPulsa para revisar nuevamente los compromisos como DPC a través la Red Adelco y los operadores de los proyectos PDP para iniciar la implementación en el marco del proyecto CET de la UE, como son los perfiles del equipo ejecutor y procedimientos de la interventoría frente a los requerimientos de la Unión Europea como financiador del programa. Para ello, el contratista informa que estableció como canal de comunicación a Carlo Cainarca para ser el enlace con la Red Adelco para el seguimiento operativo de los PDP; además acordó que iNNpulsa únicamente informará los otrosí de los contratos o las diferencias en las modificaciones solicitadas por los operadores, lo demás se maneja desde la interventoría con iNNpulsa.

Otras actividades realizada por el contratista:

- Reunión – taller (12 marzo) con la Oficina de Sistemas de Información y la firma Corporación Colombia Digital y todos los funcionarios de la DPC para conocer la estrategia e implementación de la propuesta para la arquitectura empresarial frente a los procesos a cargo de la dirección.
- Reunión (15 de marzo) para conocer la propuesta “Tren de la paz”, la cual es de un alcance superior a las decisiones del MinCIT y debe tramitarse desde la Presidencia, como compromiso apoyar en los temas sectoriales que involucra la propuesta una vez se gestione a nivel superior y se cuente con un visto bueno para trabajar la iniciativa.
- Realizó conjuntamente con el asesor del área de indicadores de la Dirección, la justificación de los proyectos de inversión para el próximo cuatrienio.
- Proyección de respuestas a solicitudes de entidades regionales.
- Reuniones periódicas con la Directora para orientar las acciones del grupo y hacer seguimiento a los procesos programados por la Dirección.

Declara conformidad: SI

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

Firma:

**CLAUDIA ESTELLA BEDOYA ZAPATA
DIRECTORA**

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB: <http://servicios.mincit.gov.co/contratos>

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO	ARCHIVO ANEXO
Informe Actividades Contratista	GC112_1829_13229_32975.pdf
Pago aportes Seguridad Social	GC112_1829_13229_32976.pdf