(ﬁ)MINCOMERCIO INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA TODOS PORUN
@S INDUSTRIA Y TURISMO GRUPO CONTRATOS NUEUD PAIS

PaZ QUIDAD EDUCACION

INFORME No.: 3

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-04-19
PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-03-01 HASTA: 2018-03-31)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucion No. 3861
de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratacion del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N° CONTRATO O CONVENIO: GC048 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE ALEJANDRO QUINTERO ROJAS (72345383)
1.1 Informacion financiera

Valor del contrato $: 59.198.220,00 C.D.P: 18417 R.P.: 10918

Rubro: A-1-0-2-12

Objeto del contrato:

El objeto del contrato es prestar servicios profesionales a la Direccion de Relaciones
Comerciales en el seguimiento de los compromisos adquiridos en materia de comercio de
bienes en el Acuerdo de Promocién Comercial entre Colombia y Estados Unidos

Fecha de suscripcion del contrato o de la cesion segun el caso: 2018-01-11
Fecha de inicio: 2018-01-12 Fecha de Terminacion: 2018-10-11

Plazo: 9 meses, Vigencia: 2018-10-14 Madificaciones en el plazo:
Supervisor: JUAN CARLOS CADENA SILVA

Cargo: DIRECTOR

Dependencia: DIRECCION DE RELACIONES COMERCIALES
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GARANTIAS:
GARANTIA VALOR FECHA DESDE FECHA HASTA
Cumplimiento Contrato | 5.919.822,00 2018-01-11 2018-10-14

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se
indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobacion de la garantia y en general
el cumplimiento de otros requisitos sefialados en el documento mediante el cual se realizd la
modificacién. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobacion de garantias. Es
deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCION: 29.26 % (Establecer en porcentaje aproximado cuéanto esta ejecutado
del contrato).

INFORMACION FINANCIERA:

INFORMACION DE

EJECUCION Y PAGOS VALOR PAGADO FECHA SALDO POR PAGAR
PAGO 12 - 31 ENERO | 4.165.800,00 2018-02-21

PAGO FEBRERO 6.577.580,00 2018-03-20 48.454.840

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

e Preparacion bullets para reunién de la Viceministra con los agregados agricolas de la
Embajada de EEUU

e Acompafiamiento a la Viceministra de Comercio Exterior a la reuniéon con los
agregados agricolas de EEUU.
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e Preparacion proyecto de respuesta de carta al Embajador de EEUU agradeciendo
sus gestiones ante el CBP por las gestiones ante los problemas presentados por la
cuota de exportacién de azUcar.

o Preparacion correo de analisis sobre los aranceles impuestos en el marco de la
Seccion 232 de EEUU.

e Proyeccion concepto sobre mercancias remanufacturadas en el marco del APC con
EEUU

e Preparacion matriz para la Contraloria con los avances en cuanto a las
observaciones hechas sobre el APC con EEUU.

e Asistencia a reunion con Viceministra de Comercio y Asesores del Consejo para
revisar las medidas impuestos por el Presidente Trump en materia de aranceles para
acero y aluminio.

o Preparaciéon de insumos para carta a ser enviada por la Ministra de Comercio a
EEUU solicitando exclusién en cuanto a las medidas para acero y aluminio.

e Asistencia a reunién con Viceministra de Comercio con sector privado para explicar
acciones adelantadas por MinCIT para lograr la exclusién de las medidas adoptadas
por el Presidente Trump para acero y aluminio.

e Preparacion primero borrador de documento con la estrategia de MinCIT para lograr
la exclusion de las medidas del Presidente Trump para acero y aluminio.

e Preparacion insumos para MinCIT sobre el funcionamiento del contingente de arroz
en el marco del APC con EEUU.

e Preparacion correo para USTR solicitando fechas para una llamada discutir
posibilidad de realizar una comisién administradora.
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e Actualizacién documento con estrategia para la exclusion por parte de Colombia de
las medidas de acero y aluminio hechas por el Presidente Trump

Declara conformidad: Sl

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

Firma:

JUAN CARLOS CADENA SILVA
DIRECTOR
Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria segun lo dispuesto en la ley 527 de 1999,
el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:
http://servicios.mincit.gov.co/contratos

La coincidencia entre la informacion desplegada en pantalla y la contenida en informe
impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO
PlanillaMarzo20189 GC048_1826_13423_33473.pdf
Informe Actividades Marzo2018 GCO048_1826 13423_33474.pdf
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