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het? OE COLOMBIA GRUPO CONTRATOS

INFORME No.: 12

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-12-17
PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-12-01 HASTA: 2018-12-07)

El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolucién No. 3861
de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratacién del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.

1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

N° CONTRATO O CONVENIO: GC012 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CHIRIVI GONZALEZ DIANA CATALINA (1073426235)
1.1 Informacién financiera

Valor del contrato $: 111.808.315,00 C.D.P: 5718 R.P.: 4218

Rubro: A-1-0-2-12

Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales al Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial en el
andlisis y recomendaciones para la toma de decisiones en especial en lo concerniente a la
politica de desarrollo productivo asi como en la elaboracién y preparacion de informes como
iNSuMos para reuniones y presentaciones

Fecha de suscripcion del contrato o de la cesion segun el caso: 2018-01-03
Fecha de inicio: 2018-01-05 Fecha de Terminacion: 2018-12-31

Plazo: 12 meses, Vigencia: 2019-01-05 Modificaciones en el plazo:

Supervisor: JESUS SAUL PINEDA HOYOS

Cargo: VICEMINISTRO

Dependencia: DESPACHO VICEMINISTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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GARANTIAS:
GARANTIA VALOR FECHA DESDE FECHA HASTA
Cumplimiento Contrato | 11.180.831,50 2018-01-03 2019-01-05

NOTA: En el evento que se detallen modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se
indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobacion de la garantia y en general
el cumplimiento de otros requisitos sefialados en el documento mediante el cual se realiz6 la
modificacion. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobacién de garantias. Es
deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCION: 94.70 % (Establecer en porcentaje aproximado cuanto esta ejecutado
del contrato).

INFORMACION FINANCIERA:

:EI\\I]FEOCTJ'\éf\OCI\IIOYNP[/)A\EGOS VALOR PAGADO FECHA SALDO POR PAGAR
PAGO 5 - 31 ENERO 8.165.775,00 2018-03-07
PAGO FEBRERO 9.422.049,00 2018-03-14
PAGO MARZO 9.422.049,00 2018-04-20
PAGO ABRIL 9.422.049,00 2018-05-16
PAGO MAYO 9.422.049,00 2018-06-14
PAGO JUNIO 9.422.049,00 2018-07-19
PAGO JULIO 9.422.049,00 2018-08-02
PAGO AGOSTO 9.422.049,00 2018-10-02
PAGO SEPTIEMBRE 9.422.049,00 2018-10-09
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PAGO OCTUBRE 9.422.049,00 2018-11-19 18.844.099

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Realicé seguimiento y reporte de los compromisos de las direcciones con el despacho que
se derivan en la vinculacion, asistencia técnica, participacion o apoyo de programas e
iniciativas nacionales o regionales relacionados con el desarrollo empresarial.

- Consolidé y preparé para la semana del 1 de diciembre, los temas importantes para poner
en conocimiento en el comité de viceministros, liderado por el despacho del ministro, asi
como para el comité ampliado con las entidades del sector.

- Coordiné la agenda del Viceministro para el cumplimiento de compromisos, reuniones y
participacion en eventos durante la primera semana de diciembre, atendiendo entre otros,
reuniones con otras entidades del orden nacional y territorial, empresarios, gremios, juntas y
diferentes eventos del sector, importantes para el desarrollo de las funciones del
viceministerio.

- Revisé y redireccioné la correspondencia fisica y virtual asignada al despacho del
viceministro, de acuerdo a la competencia, buscando dar celeridad y eficiencia al proceso de
gestion documental del VDE.

- Gestioné actividades de orden logistico y asistencial del Viceministro de Desarrollo
Empresarial para su participacion en teleconferencias, eventos, reuniones, consejo de
ministros y agenda regional.

- Solicité insumos y acompafiamiento de las direcciones y programas para atender
reuniones y presentaciones del viceministro y del ministro de acuerdo a la solicitud de
insumos y la programacion de agenda.
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Di respuesta a las solicitudes de informacion de las diferentes areas del ministerio.

Declara conformidad:

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato:

Firma:

JESUS SAUL PINEDA HOYOS
VICEMINISTRO
Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria segun lo dispuesto en la ley 527 de 1999,
el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:
http://servicios.mincit.gov.co/contratos

La coincidencia entre la informacion desplegada en pantalla y la contenida en informe
impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO ARCHIVO ANEXO

pago de aportes diciembre GC012_1824 16528 41406.pdf

Informe de actividades diciembre GCO012_1824 16528 41443.pdf
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