



INFORME No.: 13

FECHA EN QUE SE RINDE EL INFORME: 2018-12-31

PERIODICIDAD: Mensual

PERIODO REPORTADO: (DESDE: 2018-12-16 HASTA: 2018-12-31)

*El presente informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 3861 de 2015 Por la cual se adopta el manual de Contratación del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones.*

## 1. ASPECTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Nº CONTRATO O CONVENIO: GC047 de 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SALAZAR ZULUAGA LINA MARIA (30399114)

1.1 Información financiera

Valor del contrato \$: 155.316.122,00 C.D.P: 16718 R.P.: 10018

Rubro: C-310-200-112

### Objeto del contrato:

Prestar servicios profesionales al Ministerio en el diseño e implementación de acciones que promuevan la formalización empresarial, la simplificación de trámites empresariales y la articulación para la puesta en marcha de la Ventanilla Única Empresarial

Fecha de suscripción del contrato o de la cesión según el caso: 2018-01-11

Fecha de inicio: 2018-01-12 Fecha de Terminación: 2018-12-31

Plazo: 12 meses, Vigencia: 2019-01-05 Modificaciones en el plazo:

Supervisor: SANDRA GISELLA ACERO WALTEROS

Cargo: DIRECTOR TECNICO

Dependencia: DIRECCION DE MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

### GARANTÍAS:

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)



BS-FM-025 V5

<b>GARANTIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA DESDE</b>	<b>FECHA HASTA</b>
Cumplimiento Contrato	15.665.121,00	2018-01-11	2019-01-05

NOTA: En el evento que se detallan modificaciones al contrato / convenio, es necesario que se indique la fecha en la cual las mismas se realizaron, fecha de aprobación de la garantía y en general el cumplimiento de otros requisitos señalados en el documento mediante el cual se realizó la modificación. Cabe precisar que no todas las modificaciones implican aprobación de garantías. Es deber del supervisor verificar cada caso particular.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN: 100.00 % (Establecer en porcentaje aproximado cuánto está ejecutado del contrato).

**INFORMACIÓN FINANCIERA:**

<b>INFORMACION DE EJECUCION Y PAGOS</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>SALDO POR PAGAR</b>
PAGO 12 - 31 ENERO	8.455.606,00	2018-02-07	
PAGO FEBRERO	13.350.956,00	2018-03-08	
PAGO MARZO	13.350.956,00	2018-04-03	
PAGO ABRIL	13.350.956,00	2018-05-10	
PAGO MAYO	13.350.956,00	2018-06-05	
PAGO JUNIO	13.350.956,00	2018-07-03	
PAGO JULIO	13.350.956,00	2018-08-08	
PAGO AGOSTO	13.350.956,00	2018-09-06	
PAGO SEPTIEMBRE	13.350.956,00	2018-10-10	



PAGO OCTUBRE	13.350.956,00	2018-11-01	
PAGO NOVIEMBRE	13.350.956,00	2018-12-04	
PAGO 1 - 15 DICIEMBRE	6.675.478,00	2018-12-17	6.675.478

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1. Acompañar y apoyar al Ministerio en las actividades relacionadas con el proceso de implementación de la Ventanilla Única Empresarial, así como en la participación en las mesas de trabajo y comités técnicos y de seguimiento relacionados con la misma, cuando se requiera.

Actividades desarrolladas:

- Apoyo en el trámite de registro del software de la VUE ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
- Apoyo en la elaboración de los estudios previos para la licencia de uso y transformación del software de la VUE a Confecámaras como operador de la plataforma.

- Acompañamiento y seguimiento a la operación del portal de la VUE [www.vue.gov.co](http://www.vue.gov.co) para análisis y recomendaciones de decisiones sobre su optimización y mejora.
- Apoyo en la identificación y planeación de las acciones a implementar en 2019 para avanzar en el proceso de expansión de la VUE a más ciudades y servicios y la mejora de los servicios al aire.

(Ver Anexos Digitales)

2. Asistir y acompañar al Ministerio en la planeación de las actividades e intervención en eventos a nivel nacional y regional relacionados con el fomento a la Formalización Empresarial.

#### Actividades desarrolladas:

- Apoyo en la preparación de insumos, elaboración de presentaciones, artículos e información en general relacionados con las acciones del Ministerio en materia de la promoción de la formalización, la cultura de la legalidad y la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal.

(Ver Anexos Digitales)

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)

3. Asesorar al Ministerio en la definición de las estrategias a implementar a nivel regional y nacional para el aumento de la productividad a través de la formalización en diferentes sectores económicos y regiones del país.

**Actividades desarrolladas:**

- Apoyo en la revisión de informes del convenio 253 suscrito con Confecámaras para el fomento a la formalización en unidades productivas urbanas de las ZOMAC. En el marco de este convenio se intervinieron 164 unidades productivas urbanas, en 31 municipios ubicados de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, en los Departamentos de Antioquia, Caquetá, Cesar, Huila, Meta, Santander y Putumayo.
- Apoyo en las tareas de planeación de las acciones que en materia de formalización se realizarían para la vigencia 2019, dentro de las que se encuentran el diseño de un programa de desarrollo empresarial para la formalización a desarrollarse con las Cámaras de Comercio, a partir de las experiencias del programa de formalización implementado por las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali, con el apoyo del BID Fomin.

(Ver Anexos Digitales)





4. Brindar acompañamiento técnico a la Dirección en la respuesta a las solicitudes y requerimientos de otras dependencias del Ministerio que se relacionen con las acciones que en materia de formalización empresarial son implementadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

**Actividades desarrolladas durante el periodo del informe:**

· Apoyo en la preparación de insumos para presentación de informes o reportes ante el despacho del VDE y otras dependencias del Ministerio sobre las acciones en materia de formalización y la implementación de la VUE y en general sobre las acciones que en materia de promoción de la formalización se vienen implementando por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

(Ver Anexos Digitales)

5. Brindar apoyo técnico al Ministerio en el análisis, estudio, elaboración y comentarios a documentos y proyectos de contenido normativo (proyectos de ley, decreto, circulares, resoluciones etc.) que se relacionen con la política de formalización empresarial.

**Actividades desarrolladas durante el periodo del informe:**

Durante el periodo de reporte no se adelantaron acciones sobre esta obligación.

6. Participar en la identificación, análisis y estudio de las barreras que existen con relación a la formalización empresarial, en los niveles Nacional, Departamental, Municipal, Distrital, entre otros; de cara a su simplificación.

**Actividades desarrolladas durante el periodo del informe:**

· Apoyo en la revisión y estructuración de la estrategia para mejorar los indicadores del Doing Business en materia de apertura de empresa.

(Ver Anexos Digitales)

Adjunto la imagen del sistema de gestión documental sin asuntos a cargo.

Cordialmente,



**LINA MARÍA SALAZAR ZULUAGA**

CC. 30.399.114 de Manizales

Contratista

Declara conformidad: SI

Informa incumplimiento en las obligaciones del Contrato: NO

Firma:

Calle 28 N° 13A -15 / Bogotá, Colombia  
Conmutador (571) 6067676  
[www.mincit.gov.co](http://www.mincit.gov.co)



SANDRA GISELLA ACERO WALTEROS

DIRECTOR TECNICO

Notas:

Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través del siguiente sitio WEB:  
<http://servicios.mincit.gov.co/contratos>

La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en informe impreso, confirma la autenticidad del informe emitido.

El documento debe estar firmado digitalmente por el supervisor del contrato

Documentos registrados en el presente informe:

TITULO DEL ANEXO	ARCHIVO ANEXO
Informe de actividades #13 contrato GC047 Dic 16-31 de 2018	GC047_1827_16763_42254.pdf
Documentos de cuenta de cobro 16-31 de 2018	GC047_1827_16763_42255.pdf
Planilla	GC047_1827_16763_42256.pdf
AFC	GC047_1827_16763_42257.pdf
Informe final de actividades	GC047_1827_16763_42258.pdf